

Дополнение к отчету по переносу сайтов на Beget

Дата: 16 июля 2026 года.

Проведена повторная сверка всех писем Виктора Хорова и компании АП-Риал, уведомлений VK WorkSpace и Google Search Console, а также обращений в поддержку Beget. Ниже перечислены работы, выполненные после основного отчета.

Выполненные дополнительные работы

1. Восстановление ohrana-truda.nousro.ru

- Подтверждено отсутствие поддомена в DNS и отсутствие исходников на двух переданных аккаунтах Макхоста.
- По публичным архивам Common Crawl и Wayback Machine восстановлены страницы и ресурсы старого сайта.
- Собрана автономная копия из 58 файлов: HTML-страницы, изображения, CSS, JavaScript, шрифты, документы, robots.txt и sitemap.xml.
- Удалены архивные ссылки и служебные подстановки, исправлена локальная ссылка на изображение, нормализованы внутренние URL.
- На Beget создан отдельный сайт, загружены файлы, выставлены безопасные права каталогов и файлов.
- Создан и привязан поддомен, DNS направлен на Beget.
- Для nousro.ru заказан и установлен wildcard-сертификат Let's Encrypt, который защищает новый поддомен.
- Проверены главная и ключевые страницы: все отвечают 200 OK, HTTPS работает, русскоязычный контент и навигация отображаются.

Категория: сложное восстановление сайта. Стоимость: 2 000 руб.

2. Завершение переноса mchs-spb.ru

- Проверен новый ответ поддержки Beget.
- Подтвержден перенос домена на аккаунт nousroc9.
- Поддержка пересобрала конфигурацию PHP/vhost; сайт реально работает на PHP 5.6.
- Публичная проверка: HTTPS 200 OK, X-Powered-By: PHP/5.6.40.

Доплата: 0 руб. Работа входит в ранее указанную стоимость переноса сайта.

3. Исправление почтовых DKIM-записей

- Повторно проверены уведомления VK WorkSpace, действующие записи Beget и публичный DNS.
- Для elektro.ru, otxodi.ru, rectavr.ru, docp.ru, apreal-nn.ru, mhs1.ru, fste.ru удален ошибочный дублирующий префикс DKIM.
- Сохранены исходные публичные ключи каждого домена; записи приведены к корректному формату v=DKIM1; k=rsa; p=....

- Для девяти почтовых доменов подтверждены MX `mx.mail.ru` и SPF с разрешением серверов VK Workspace и Beget.
- Все семь исправленных DKIM-записей подтверждены через публичный DNS.

Доплата: 0 руб. Исправление выполнено в рамках доведения почтовой части переноса.

4. Повторная проверка сайтов и заявок

- `med-license.ru`, `mhs1.ru`, `shopar.ru`, `docp.ru` повторно проверены после обращения клиента; сайты отвечают 200 OK.
- Ранее выполненные контрольные отправки подтверждают работу серверной отправки; штатные адреса получателей сохранены и не заменялись на Gmail.

Доплата: 0 руб. Повторная проверка входит в ранее указанную стоимость.

5. Проверка `apreal.spb.ru` по уведомлению Search Console

- Просканированы 125 URL из sitemap.
- На 124 страницах обнаружена разметка `BreadcrumbList`; во всех элементах присутствует обязательное поле `item`.
- Главная страница хлебные крошки не выводит, что корректно.
- Текущая проблема не воспроизводится; уведомление относится к предыдущему обходу Google, правка кода не потребовалась.

Доплата: 0 руб.

Организационное действие клиента

По уведомлению RU-CENTER администратору договора 305483/NIC-D необходимо пройти идентификацию через Госуслуги до 1 сентября 2026 года. Это действие требует личного подтверждения администратора и не относится к настройке DNS или хостинга.

Итого по дополнению

- Дополнительное сложное восстановление `ohrana-truda.nousro.ru`: 2 000 руб.
- Остальные проверки и исправления: 0 руб.
- Итого к доплате: 2 000 руб.